

خارطة الطريق لإعداد الاستراتيجية الوطنية للإحصاء في الاردن للفترة 2017 - 2021

الفترة الزمنية	النشاط	الخطوات التنفيذية	المخرجات	الجهة المسؤولة	المصادر	الوضع
نيسان 2016	1. طلب لتقييم الاستراتيجية	مناقشة موضوع بعثة مشتركة من اجل : • توضيح مفهوم الاستراتيجية لكل من الدائرة والنظام الاحصائي الوطني • بعثة من باريس 21 لتقييم الاستراتيجية لمدة اسبوع	رسالة طلب	ادارة الدائرة و باريس 21		اكتملت
	2. تعمل باريس 21 على تشكيل بعثة مشتركة	مشاركة باريس 21 والاسكوا بالمهمة	فريق مشترك من جهات مختلفة	باريس 21	مساهمة عينية من الشركاء	اكتملت
تموز - آب 2016	3. حضور البعثة المشتركة الى الاردن	• عقد اجتماعات تعريفية مع عطفة المدير العام للإحصاءات • التشاور مع الشركاء الرئيسيين (دائرة الاحصاءات ، معالي وزير التخطيط عن القطاع العام ، القطاع الخاص ، الجامعات، قطاع المنظمات غير الحكومية)	لقاءات تشاورية	• الاحصاءات • فريق البعثة المشترك	• موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات • مساعدة فنية من الشركاء	اكتملت
	4. اعداد التقرير	• اعداد مسودة التقرير • مناقشة و اكمال التقرير الاولي	مسودة تقرير البعثة	• باريس 21 • ادارة الدائرة	• مساعدة فنية	بانتظار التنفيذ
ايلول - تشرين أول 2016	5. اعداد : • ورقة تلخيصية • خارطة الطريق	• مذكرة لتوضيح مفهوم الاستراتيجية • خارطة الطريق	ورقة شاملة ومتكاملة حول مفهوم الاستراتيجية وخارطة الطريق	• باريس 21 • الاسكوا • ادارة الدائرة	• مساعدة فنية	مسودة
	6. تعبئة الموارد	• التماس مساعدة فنية من باريس 21 والاسكوا لتصميم الاستراتيجية • البحث عن موارد مالية اخرى (حوالي 300,000 دولار) للاجتماعات واللقاءات الوطنية	• مساعدة فنية • منحة تمويل	• ادارة الدائرة	• من المصادر الوطنية و الدولية	بانتظار التنفيذ
	7. وضع هيكل تنظيمي للاستراتيجية (الاطلاع على شروط المرجعية في	• تشكيل لجنة احصائية من كافة المؤسسات • تسمية فريق تصميم الاستراتيجية	• هيكل الاستراتيجية • مهام الوظائف حسب الهيكل	• عطوفة مدير عام الاحصاءات	• موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات • مساعدة فنية من الشركاء	بانتظار التنفيذ

الفترة الزمنية	النشاط	الخطوات التنفيذية	المخرجات	الجهة المسؤولة	المصادر	الوضع
	التقرير التلخيصي (من البعثة	ومنسق الاستراتيجية تشكيل لجنة القطاعات الاحصائية و تسمية منسق القطاع الاحصائي		باريس 21 و الاسكوا		
تشرين اول 2016	8. اختيار القطاعات	سيشارك حوالي 10 قطاعات في عمليات الاستراتيجية في الجولة الأولى	قائمة بالقطاعات المشاركة	فريق تصميم الاستراتيجية المدير العام للاحصاءات	لا يوجد	بانتظار التنفيذ
	9. نشر عمليات الاستراتيجية وخارطة الطريق	نشر خطوات الاستراتيجية طباعة وتوزيع خارطة الطريق بين الشركاء	التعريف بالاستراتيجية وخطواتها	فريق تصميم الاستراتيجية ادارة الدائرة	موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات	بانتظار التنفيذ
تشرين اول/ تشرين ثاني 2016	10. التمكين (تحديد التاريخ)	تنظيم ورشة عمل تمكينية ل : ✓ فريق تصميم الاستراتيجية ✓ لجان القطاعات الاحصائية	تقرير حول ورشة العمل الاولى	باريس 21 والاسكوا فريق تصميم الاستراتيجية	موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات مساعدة فنية	بانتظار التنفيذ
	11. اطلاق رسمي لعملية الاستراتيجية (تحديد التاريخ) "يمكن دمج هذه الخطوة مع رقم 10 أعلاه "	ورشة عمل رفيعة المستوى لاطلاق نشاطات الاستراتيجية. تعريف الشركاء بالعملية وتبرير تقاسم المسؤوليات حسب كل قطاع	الحصول على موافقة الشركاء للقيام بمسؤولياتهم	المدير العام للاحصاءات فريق تصميم الاستراتيجية باريس 21 والاسكوا	موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات مساعدة فنية	بانتظار التنفيذ
كانون اول 2016	12. اعداد الأدلة والأدوات	مواد دعائية لاستخدامها في القطاعات اعداد نماذج لاستخدامها من قبل القطاعات اعداد نماذج(اشكال) لاستخدامها من قبل القطاعات	ادلة وادوات	باريس 21 والاسكوا	مساعدة فنية موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات	بانتظار التنفيذ
	13. التوعية	توعية قيادات مختلف القطاعات (امناء ووزراء). توعية بقية الشركاء (المؤسسات)	التوعية والتأييد في القطاعات	لجان الاحصاءات القطاعية فريق تصميم	موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات مساعدة فنية	بانتظار التنفيذ

الفترة الزمنية	النشاط	الخطوات التنفيذية	المخرجات	الجهة المسؤولة	المصادر	الوضع
		الحكومية ، القطاع الأكاديمي ، المنظمات غير الحكومية ، شركاء التنمية ، الاعلام ... الخ) من خلال اجتماعات متخصصة (يمكن تنظيم ورش عمل منفصلة)		الاستراتيجية		
	14. نشرة الاستراتيجية (يمكن تضمينها في النشرة الحالية المستمرة)	<ul style="list-style-type: none"> كتابة النشرة تحميل النشرة على الموقع الإلكتروني طباعة وتوزيع النشرة على الشركاء 	النشرة الأولى حول الاستراتيجية	<ul style="list-style-type: none"> فريق تصميم الاستراتيجية باريس 21 والاسكوا 	<ul style="list-style-type: none"> موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات 	بانتظار التنفيذ
كانون اول 2016 - كانون ثاني 2017	15. دمج أو توحيد لجان القطاعات الاحصائية	تعريف أعضاء لجان القطاعات الاحصائية	لجان القطاعات الاحصائية الحالية	<ul style="list-style-type: none"> فريق تصميم الاستراتيجية 	<ul style="list-style-type: none"> موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات 	بانتظار التنفيذ
كانون ثاني 2017	16. الاجتماع الاول للجنة الاحصائية الممثلة لكافة المؤسسات	<ul style="list-style-type: none"> اجتماع لمراجعة خطوات تصميم الاستراتيجية 	محضر الاجتماع	<ul style="list-style-type: none"> ادارة الدائرة 	<ul style="list-style-type: none"> موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات 	بانتظار التنفيذ
كانون ثاني - شباط 2017	17. تقييم الحالة الاحصائية في القطاعات	<p>تقييم التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> الاحتياجات من البيانات مصادر البيانات (الانواع والمعايير) الموارد (السياسات، الموارد المالية، الموارد البشرية، الاتصالات، التنسيق والقيادة) ادارة البيانات (تعريف البيانات ونطاقها، وتدقق وتخزين وربط البيانات) جودة البيانات (الدقة والاتساق، التوقيت المناسب ... الخ) التقارير نشر واستخدام البيانات 	تقرير عن مدى سير العمل في عملية التقييم	<ul style="list-style-type: none"> لجان القطاعات الاحصائية فريق تصميم الاستراتيجية المستشارون 	<ul style="list-style-type: none"> موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات المساعدة الفنية 	بانتظار التنفيذ

الفترة الزمنية	النشاط	الخطوات التنفيذية	المخرجات	الجهة المسؤولة	المصادر	الوضع
شباط 2017	18. نشرة الاستراتيجية	<ul style="list-style-type: none"> • كتابة النشرة • تحميل النشرة على الموقع الالكتروني • طباعة وتوزيع النشرة 	النشرة الثانية للاستراتيجية	<ul style="list-style-type: none"> • فريق تصميم الاستراتيجية 	<ul style="list-style-type: none"> • موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات 	بانتظار التنفيذ
أذار 2017	19. التشارك بالخبرات بين القطاعات (الورشة الثانية)	<ul style="list-style-type: none"> • ورشة للجان القطاعات الاحصائية لتبادل الخبرات 	تقرير الورشة الثانية	<ul style="list-style-type: none"> • لجان القطاعات الاحصائية • فريق تصميم الاستراتيجية • المستشارون 	<ul style="list-style-type: none"> • موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات • المساعدة الفنية 	بانتظار التنفيذ
	20. التقارير	<ul style="list-style-type: none"> • اعداد تقارير التقييم 	مسودة تقارير التقييم	<ul style="list-style-type: none"> • لجان القطاعات الاحصائية • فريق تصميم الاستراتيجية • المستشارون 	<ul style="list-style-type: none"> • موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات • المساعدة الفنية 	بانتظار التنفيذ
	21. الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية	<ul style="list-style-type: none"> • اجتماع لتقييم ما تم انجازه في الاستراتيجية 	محضر الاجتماع	<ul style="list-style-type: none"> • ادارة الدائرة • فريق تصميم الاستراتيجية 	<ul style="list-style-type: none"> • موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات • المساعدة الفنية 	بانتظار التنفيذ
	22. تقارير التقييم	<ul style="list-style-type: none"> • مراجعة تقارير القطاعات الاحصائية 	تقارير سير العمل النهائية	<ul style="list-style-type: none"> • لجان القطاعات الاحصائية • فريق تصميم الاستراتيجية • لمستشارون 	<ul style="list-style-type: none"> • موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات • المساعدة الفنية 	بانتظار التنفيذ
نيسان 2017	23. الاعداد للورشة الثالثة	<ul style="list-style-type: none"> • اعضاء فريق تصميم الاستراتيجية • اللجان القطاعية 	تقرير الورشة الثالثة	<ul style="list-style-type: none"> • لجان القطاعات الاحصائية • فريق تصميم الاستراتيجية • المستشارون 	<ul style="list-style-type: none"> • موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات • المساعدة الفنية 	بانتظار التنفيذ

الفترة الزمنية	النشاط	الخطوات التنفيذية	المخرجات	الجهة المسؤولة	المصادر	الوضع
	24. صياغة الخطط القطاعية للاحصاءات	<ul style="list-style-type: none"> • صياغة الاستراتيجيات وخطط العمل • تصميم خطة تطبيقية 	مسودة الاستراتيجيات وخطط العمل للقطاعات الاحصائية	<ul style="list-style-type: none"> ▪ فريق تصميم الاستراتيجية ▪ لجان القطاعات الاحصائية ▪ المستشارون 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات ▪ المساعدة الفنية 	بانتظار التنفيذ
ايار 2017	25. مواصلة صياغة خطط القطاعات الاحصائية	<ul style="list-style-type: none"> • مراجعة الخطط القطاعية الاحصائية 	مسودة خطط قطاعية احصائية	<ul style="list-style-type: none"> ▪ فريق تصميم الاستراتيجية ▪ لجان القطاعات الاحصائية ▪ المستشارون 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات ▪ المساعدة الفنية 	بانتظار التنفيذ
	26. حساب تكلفة الخطط القطاعية الاحصائية وعقد الورشة الرابعة	<ul style="list-style-type: none"> • عقد ورشة عمل لكل من : <ul style="list-style-type: none"> ✓ فريق تصميم الاستراتيجية ✓ اعضاء اللجان القطاعية 	تقرير الورشة الرابعة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ فريق تصميم الاستراتيجية ▪ لجان القطاعات الاحصائية ▪ استشاري تقدير التكلفة 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات ▪ المساعدة الفنية 	بانتظار التنفيذ
	27. اصدار نشرة عن الاستراتيجية	<ul style="list-style-type: none"> • كتابة النشرة • تحميل النشرة على الموقع الالكتروني • طباعة وتوزيع النشرة 	النشرة الثالثة للاستراتيجية	<ul style="list-style-type: none"> ▪ فريق تصميم الاستراتيجية 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات 	بانتظار التنفيذ
حزيران 2017	28. الورشة الخامسة المتعلقة بتصميم الاستراتيجية	<ul style="list-style-type: none"> • اعداد وتجميع الاستراتيجية لتشمل : <ul style="list-style-type: none"> ✓ تحليل سوت نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ✓ الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية ✓ التوجه الاستراتيجي: الأهداف والغايات 	مسودة الاستراتيجية و تقرير ورشة العمل الخامسة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ فريق تصميم الاستراتيجية ▪ لجان القطاعات الاحصائية ▪ المستشارون 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات ▪ بعثة باريس 21 والاسكوا 	بانتظار التنفيذ

الفترة الزمنية	النشاط	الخطوات التنفيذية	المخرجات	الجهة المسؤولة	المصادر	الوضع
		الاستراتيجية ✓ خطة عمل ✓ خطة تنفيذ ✓ رصد وتقييم مشروع الاستراتيجية				
تموز 2017	29. تصميم الاستراتيجية / ورشة العمل السادسة	تكلفة الاستراتيجية	تقدير تكلفة الاستراتيجية + تقرير ورشة العمل السادسة	<ul style="list-style-type: none"> فريق تصميم الاستراتيجية المستشارون 	<ul style="list-style-type: none"> المساعدة الفنية 	بانتظار التنفيذ
	30. وضع الصيغة النهائية لوثيقة الاستراتيجية	وثيقة مسودة الاستراتيجية	وثيقة المسودة النهائية للاستراتيجية	<ul style="list-style-type: none"> فريق تصميم الاستراتيجية المستشارون 	<ul style="list-style-type: none"> موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات 	بانتظار التنفيذ
	31. توزيع وثيقة مسودة الاستراتيجية	توزيع وثيقة الاستراتيجية على الشركاء	اكتمال توزيع الوثيقة	<ul style="list-style-type: none"> فريق تصميم الاستراتيجية ادارة الدائرة 	<ul style="list-style-type: none"> موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات 	بانتظار التنفيذ
آب 2017	32. الورشة السابعة للشركاء	استلام ومناقشة مسودة تقرير الاستراتيجية	تقرير الورشة السابعة	<ul style="list-style-type: none"> ادارة الدائرة فريق تصميم الاستراتيجية المستشارون 	<ul style="list-style-type: none"> موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات 	بانتظار التنفيذ
	33. نشرة الاستراتيجية	<ul style="list-style-type: none"> كتابة النشرة تحميل النشرة على الموقع الالكتروني للدائرة طباعة وتوزيع النشرة 	اصدار النشرة الرابعة للاستراتيجية	<ul style="list-style-type: none"> فريق تصميم الاستراتيجية 	<ul style="list-style-type: none"> موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات 	بانتظار التنفيذ
آب / ايلول 2017	34. وضع للمسات الأخيرة على الاستراتيجية	اضافة الملاحظات والتعليقات وغيرها من المدخلات من ورشة العمل	الوثيقة النهائية للاستراتيجية	<ul style="list-style-type: none"> فريق تصميم الاستراتيجية ادارة الدائرة المستشارون 	<ul style="list-style-type: none"> موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات 	بانتظار التنفيذ
	35. رفع النسخة النهائية الى الحكومة	تسليم تقارير مطبوعة الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي	شركاء داعمين ومتابعين	<ul style="list-style-type: none"> ادارة الدائرة 	<ul style="list-style-type: none"> موارد مالية تشغيلية من الاحصاءات 	بانتظار التنفيذ